

Projet PS sur SAP

6 sept. 2019

<http://>

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

17 juin 2019 - 7 sept. 2019

Avancée

0%

Tâches

27

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Démarrage	17/06/19	04/07/19
Préparation de l'environnement	17/06/19	18/06/19
Analyse des risques projet	17/06/19	20/06/19
Formation équipe projet	24/06/19	28/06/19
Recherche et formation SAP	24/06/19	28/06/19
Recherche et formation PS	24/06/19	27/06/19
Cahier des charges PS	01/07/19	04/07/19
Planification	05/07/19	09/07/19
Cadrage du projet	05/07/19	08/07/19
Planning équipe	08/07/19	09/07/19
Configuration et contrôle	15/07/19	09/08/19
Conception et structure organisationnelle	15/07/19	17/07/19
Conception des processus	18/07/19	22/07/19
Configuration données RH	18/07/19	22/07/19
Test flux (MM, SD)	22/07/19	09/08/19
Exécution	14/08/19	23/08/19
Initialisation projet	14/08/19	16/08/19
Project définition	16/08/19	19/08/19
Workbreak down structure (WBS)	19/08/19	20/08/19
Network activities	20/08/19	21/08/19
Planning projet PS	21/08/19	22/08/19
Planning budget	22/08/19	23/08/19
Monitoring	22/08/19	23/08/19
Clôture projet	26/08/19	06/09/19
Rapport cadrage	26/08/19	30/08/19

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Redaction powerpoint	02/09/19	04/09/19
Preparation soutenance	04/09/19	06/09/19

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources

		2019																
Nom	Rôle par défaut	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		10/06/19	17/06/19	24/06/19	01/07/19	08/07/19	15/07/19	22/07/19	29/07/19	05/08/19	12/08/19	19/08/19	26/08/19	02/09/19	09/09/19	16/09/19	23/09/19	30/09/19