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Dates de début/fin du projet 17 juin 2019 - 7 sept. 2019

Avancée 0%
Tâches 27
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Démarrage 17/06/19 04/07/19

Préparation de l'environnement 17/06/19 18/06/19
Analyse des risques projet 17/06/19 20/06/19
Formation équipe projet 24/06/19 28/06/19
Recherche et formation SAP 24/06/19 28/06/19
Recherche et formation PS 24/06/19 27/06/19
Cahier des charges PS 01/07/19 04/07/19

Planification 05/07/19 09/07/19
Cadrage du projet 05/07/19 08/07/19
Planning équipe 08/07/19 09/07/19

Configuration et contrôle 15/07/19 09/08/19
Conception et structure organisationnelle 15/07/19 17/07/19
Conception des processus 18/07/19 22/07/19
Configuration données RH 18/07/19 22/07/19
Test flux (MM, SD) 22/07/19 09/08/19

Exécution 14/08/19 23/08/19
Initialisation projet 14/08/19 16/08/19
Project définition 16/08/19 19/08/19
Workbreak down structure (WBS) 19/08/19 20/08/19
Network activities 20/08/19 21/08/19
Planning projet PS 21/08/19 22/08/19
Planning budget 22/08/19 23/08/19
Monitoring 22/08/19 23/08/19

Clôture projet 26/08/19 06/09/19
Rapport cadrage 26/08/19 30/08/19
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Nom Date de début Date de fin
Redaction powerpoint 02/09/19 04/09/19
Preparation soutenance 04/09/19 06/09/19
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