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1 Présentation

1.1 Objectif du document
Ce document se base sur le cahier des charges fonctionnel établi pour notre client, la société VLTRE.

Ce document décrit le fonctionnement futur de I'entreprise, d'un point de vue organisationnel
mais également des processus, des données et des documents. Ainsi, la société disposant déja
d'une solution SAP et souhaite gérer tous ces projets via le module PS sur SAP, dont la structure
organisationnelle, les processus, les données de base et les données liées a I'activité seront décrits
lorsqu’ils seront amenés a évoluer(gérer dans le module PS de SAP).

1.2. Terminologie

Termes Définitions

GUI Graphic User Interface

IMG Implementation Guide — Guide d’Implémentation SAPCustomizing
(contient toutes les fonctionnalités de tous les réglages et paramétrages

possibles sur tous les composants de I'application SAP)

Mandant Un mandant désigne, dans la terminologie SAP,une unité indépendante
comprenant des fiches distinctes et son propre ensemble de tables (dans

la base de données)

MM Material Management (module de Gestion des Stocks et des Achats)

MRP MaterialRequirements Planning — Planification des besoins en
composants

PP Planning Production (module de Gestion de Production)

SD Sales and Distribution (module d’Administration des Ventes)

SPRO SAP Project Reference Object. Transaction SAP permettant de réaliser les

paramétrages selon les besoins du client. Permet d’accéder a I'lMG.

Tcode Transaction Code (Code de la Transaction SAP)

WM Warehouse Management (module logistique de Gestion des

emplacements)




2 Analyse du systeme futur

2.1 Structure organisationnelle

Pour rappel, la structure organisationnelle de la société VLTRE est la suivante :

Mandant 200

Société: VOLTAIRE

VLTRE
Point d'expédition: Division:
VPE1 VFO1
-
Organisation d'Achat: N .
Magasin Central: gan V(I)Al Organisation Commerciale:
VMC1 vcol
N
Magasin de retour: ¢
VMR1 -
Canal de distribution Canal de distribution
grossiste: direct:
V2 Vi
Magasin
d' blage:
assemblage Groupe d'acheteurs
VMA1 . N
matieres premiéres,

composants et emballages:
VGA1

Figure 1 Structure Organisationnelle VLTRE
Trois magasins sont présents :

- Le Magasin d'Assemblage VMA1



- Le Magasin Central VMC1
- Le Magasin de Retour VMR1

Ces deux magasins sont de type MM. C'est aussi dans le but d’avoir une gestion beaucoup plus
détaillée des stocks. Il faut donc paramétrer ces magasins de facon a gérer les stocks de maniere
simplifiée en utilisant les fonctionnalités de MM de SAP.

Voici le chemin: Structure de |'entreprise/Définition/Gestion des articles/Gérer magasin

2.2 Processus

Dans ce partie, nous allons vous présenter les différents processus sur lesquels nous nous focalisé,
notamment le processus d'achat, vente ainsi que la gestion des stocks au sein de la société.

2.2.1 Processus d'achat:

Des clients (configuration en flux tiré). Dans cette disposition, I'entreprise produira un produit
standard ou trés légerement customisé.

Cela signifie donc que I'entreprise dispose d’une réactivité importante en approvisionnement ou
alors, gu’elle a des stocks suffisant pour pouvoir débuter la production a la réception de la
commande.

Avec cette organisation, le delivery lead time sera calculé a partir du moment ol la production
commence jusqu’a la livraison chez le client.

« Make to Order » (MTO) . C'est-a-dire de la fabrication a la commande client. Ici, la logique est
une fabrication pour une commande et pour un client.

Ce type de besoin dédié va générer un besoin de production pour I'article commandé. Un ordre de
fabrication est donc créé pour répondre a cette commande précise.

Une fois la marchandise produite, celle-ci est « mise » informatiquement sur un segment de stock
individuel client. Ce stock est dédié au client et a la commande source. Il ne pourra pas étre utilisé
a autre chose. Concretement, dans la transaction MMBE par exemple, on voit bien le stock mais il
est sur un segment de stock particulier. Non utilisable pour un autre client.

Gestion des achats Transactions
Création d'une commande client VAO1
Planification des commandes MD50
Création de I'ordre de fabrication Ccoo1

Mise en stocks MB11
Apercu des stocks MMBE
Livraison de la marchandise VLO1N
Facturation de la marchandise VFO1
Mouvement de marchandises MIGO




2.2.2 Processus de vente:

Make to Order (MTO) « make to order », celle-ci consiste a ne produire que les commandes fermes
des clients (configuration en flux tiré). Dans cette disposition, I'entreprise produira un produit
standard ou tres légerement customisé.

Cela signifie que I'entreprise dispose d’une réactivité importante en approvisionnement ou alors,
gu’elle a des stocks suffisants pour pouvoir débuter la production a la réception de la commande.

Avec cette organisation, le delivery lead time sera calculé a partir du moment ou la production
commence jusqu’a la livraison chez le client.

Gestion des ventes Transactions
Création d'une commande client VAO1
Planification des commandes MD50
Création de I'ordre de fabrication Ccoo1
Mise en stocks MB11
Apercu des stocks MMBE
Livraison de la marchandise VLO1N
Facturation de la marchandise VF01
Mouvement de marchandises MIGO

2.2.3 Gestion des stocks:

Ci-dessous est présentée une synthése des stocks, disponible dans le systeme actuel de l'article
N°366:

Selection
Iy T=
Material 86 |Flue nfinte 3.0 VLTR
Material Type FERT Finished Product
Unit of Measure EC Base Unit of Measure PC

Stock Overview

2 |2x|l|H|/|= .|||S Detailed Disphy
Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock  Unrestricted use  Qual. inspection  Reserved Rept reservation  On-Order Stock  Consgt ...

~ & Ful 3,000 1,000
~ B3 VLTR VOLTAIRE 3,000 1,000
~ L= VLT1 VOLTAIRE PARIS 3,000 1,000
hd g V001 Magasin central 3,000 1,000
+ g 0000000198 3,000

Figure 6 Synthése des stocks de I'article 366 via la transaction MMBE



Selection

Material
Material Type ROH
Unit of Measure EC

Stock Overview

I T
l__365 sk lousse VLTR

Raw materils
Base Unit of Measure PC

2| 2x|l|H|l|= .|||S Detailed Display

Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock

v & Ful
¥ E; VLTR VOLTAIRE
hd E,‘. VLT1 VOLTAIRE PARIS
+ £ V001 Magasin central

Unrestricted use  Qual. inspection
10,000
10,000
10,000

10,000

Reserved Rcpt reservation

Figure 7 Synthése des stocks de I'article 365 via la transaction MMBE

On-Order Stock  Consgt ...

Nous avons ici I'état dynamique des stocks de notre article 366 Blue infinite 3.0 de la société VLTR appartenant

a la division VLT1.

|| Material |386

|| Blue infinte 3.0 VLTR

Plant VLIl

11

[ree] ] D) ] e e ] ] D
[ %] ]

o f=1)

T

MRP ...
8.08.2019 Stock

.2019 pPOitem
&.2019 CustSt
.2019 CusOrd
&.2019 CustSt
.2019 CusOrd
8.08.2019 CustSt
.2019 CusOrd
-2019 PurRqgs

[t % R 5 ]
o =1
(=) =] -]
(S = R = ]

o]
=1
=
o

[ B o B S B )
[= T 5 SR R
= = - (=]
[ R - B o

MRP Type ED Material type FERT| Unit

MRP element data Rescheduli... E.. Receipt/Reqmt

=
- |

4500000338/00010

000000010&8/000010,0..
0010000636,/00010 *

1S

3 - Paramétrage du module PS dans SAP:

3.1 Création du projet dans le module PS:

3.1.1 Transaction CJ20N / create project

Available Qty

7

5L...

Vool



flczon] v« (

L=

SAP Easy Access
= — % Other menu 75

- BB Favorites
~ p SAP Menu
> [ Office
» [0 Cross-Application Components
> [ Logistics
> @ Accounting
> [l Human Resources
> [ Information Systems
> [ Tools
> lm wWebClient UI Framework

Edit Goto Extras  Settings

Systerm  Help

Mew 3 Project
Open... Metwork
Derive structure b Simulation
Save Copy project
Exit Shift+F3 Copy network
L s ™ Copy simulation

Project Structure: Description

B reroees |
Worklist: Description
¥ 3 Projects
¥ 1 Project Defintions
. i ELEVATOR GROUP 07

Identification

Project object

E-9907



& Project Goto Extras  Setfings System  Help

vKE 000 LD O%
Project Builder

= -
=
|| || || || l:ll |H || || |3 ||2| Identification and view selection
Project Structure: Description Identification Project def. VLIR-0001-BI Blue infinte 3.0 VILTR 2019
e ———

Detail:

Overview(s): l:“:l
Basic Data W' Administration | Long Text |

A

Project Profile 0000001 Standard project profile Transfer to proj
Accounting Planning dates
Budget Profile Network profile
Planning profile WBS sched. prof
Interest Profile Sched. scenario Free schec
----- Investment profile Plan.meth/basic
i Worklist " Results analysis key Plan.meth/fcst
Templates: Name Project object Simulation profile Metwork asst 0

w e Trdisidial Ahiacte |

L&
Overview(s): lzl
Control [ Administration | Long Text |

Status
System Status CRID
User status

= Blue infinte 3.0 VLTR 2019 VLTR-0001-BI

Project coding mask

FREY Mask ID
Worklist | LA RELEE .
Responsibilities QOrganization
mplates: Name Project object
— - Pers.Resp.No. [1] CO area VLIR
 Individual Objects e
+ A WBS element v Applicant no. 0 Company code VLIR
* = Network Business area
> = Activity Dates Plant
> Actlvrt_ylEIement Start date 12.08.2019 Location
a M.atena Component Finish date 11.08.2020 Functional Area
+ @ Milestone
+ 22 PS Text Factory calend. FR Profit Center
+ B2 Document Time unit DAY Praj.currency EUR
¥ Projects N . Foststart date
’ ! p“ljfc,_t, Deﬁnlrtlons v Finish date (F)




& . Project Builder: Project BI2019-0

& =" Law O F

iR I\ |l || |2 Identification and view selection
Project Structure: Description Identification WBS elemnent :|BI2°19'10 |5: Définition du projet
~ = Blue nfinte 3.0 VLTR 2019 BI2019-0 Detal: A
Définition du projet BI2019-10 Overview(s): 2 ® 2=
Etudes et conception BI2019-20
Industrialisation BI2019-30 . ) _
Commercialisation BI2019-40 Dates Assignments Control User fields Administr.
Proj.type 01 WBS element category A w  ShortID BIZ2O:
Priority w Praj. summarizatic
Status
System Status CRTD [£]
User status
< >
Worklist " Responsbilties Operative indica
Templates: Name Project object Pers.Resp.No. Planning elerr
¥ 3¢ Individual Objects ~ Applicant no. +f Acct asst eler
b
= WBS element Resp. cost cntr Biling elemen
= = MNetwork
> Acti\.f'rty Req.cost center
3 [=] Artivsits Flamant Ren. ro.code Grouning WA
/ : ,
3.1.2 Création du réseau: Create network
| | a1 ] | [ || Identification and view selection
Project Structure: Description Identification Network Définition du projet
~ = Blue infinte 3.0 BI2019-00 Detal: 2
¥ A Blue infinite 3.0 BI2019-001 Overview(s): -]
+ A Définition du projet BI2019-0011
Etudes et conception BI2019-0012
. Industriglisation P BI2019-0013 Scheduling Assignments Administr. Lc
Commercialisation BI20) 0001 A
Performance Assistant
* g |3 L B ||w = |3 0002 Network profile w/activity acct. ass

..... . 2| Metwork with activity assignment(in
No parameters for network type P 502 exist (check entry)

Message no. CNO20

Worklist | |L AL Diagnosis

v | Executn factor

Templates: Name Project  You have not maintained all of the parameters in Customizing for the
¥ 7 Individual Objects network type. =
WBS element System Response 5
+ 2 Network
v = Activity Processing stopped. 3
- = Internal Processing
* = External Processing FEEELE stermine plan costs
’ COStS Procedures for the system administrator:
* = Service
v [w! Activity Element Check the parameters in Customizing for the network type and make any
- [a! Internal Processing necessary changes. 1mediately
* [m! External processing
* [w] Costs

Grace a la transaction CJ40N, nous pouvons changer les parametres de notre réseau et choisir un
type de réseau comme par exemple le type PS04 qui correspond au "réseau pour commande client".



@-=

K 000 =

Do A9

Ly Change View "Network type parameters: Overview": Overview

és. & New Entries @% I TR =

Plnt Mame 1 Metwork type Mame
CMol Plant CNOD1 P501 Metwork with header assignment (ir ~
CNol Plant CHO1 E502 Metwork with activity assignment(in
CHNo1 Plant CHO1 BE503 Metwork with header assignment [
1
't:NUl [3° nt CNO1 :2 BS04 Metwarks for sales order (int.N.
CHol Plant CHO1 \"—'"' E505 Metworks for make-to-order (int
VLI1 VOLTAIRE PARIS ES01 Metwork with header assignment (ir
WVLT1 VOLTAIRE PARIS P502 Metwork with activity assignment(in
WVLT1 VOLTAIRE PARIS BE503 Metwork with header assignment [
WVLI1 VOLTAIRE PARIS PSB1 Metwork with activity assignment(in
¥Inl DIVISION CEMTRALE P501 Metwork with header assignment (ir
YIZA1 DIVISION CEMTRALE E502 Metwork with activity assignment(in
¥Inl DIVISION CENTRALE P503 Metwork with header assignment [
YIZl DIVISION CEMTRALE E504 Metworks for sales order (int.M.
YIZA1 DIVISION CEMTRALE E505 Metwaorks for make-to-order (int
roject Structure: Description Identification Network Définition du projet
v = Blue infinte 3.0 BI2019-00 Detai: E
v A Blue infinite 3.0 BI2019-001 Overview(s): ]
v Déﬁnr'rtion_ du projet BI2019-0011
T ibon du ok [%0000000001 0010 Goneol | | LongTec
Etudes et conception BI2019-0012
Industrialisation RT2N1Q-NN132 Assiagnment
Commercialisation Performance Assistant BI2019-00
- @)% | =0 b=l L | BI2019-0011
Entry VLT1 1 does not exist in T024A (check entry) £ ftem
Message no. 00058
Worklist Diagnosis Miscelleanous
Templates: Name ] VLIR Planner group 1
v ¥ Individual Objects Input values must be defined in Table TO24A. The value or values VLT1 e Change Nurrber

WES element 1" are not specified in this table.

+ £ Network
v = Activity
= == Internal Processing Check whether the input is correct and correct if necessary.
- == External Processing
- = Costs
- = Service

Procedure

Procedure for System Administration

000l

OCOST Overhead +

» [m! Activity Element

- @ Material Component
* % Miestone

- 2 PS Text

P =T N ——

If this is not an incorrect entry, check the system settings and change
them if necessary.

If there is a connection to the Customizing system, you can maintain the
system settings by choosing Customizing in the Performance Assistant or
Maintain Entries (F5) when displaying the help in a modal dialog box.

Changer la planification des colts dans I'écran initial

EUR



TRLRLEET] [ERTTTN A s g g

v« (< AN >

Change Cost Planning: Initial Screen

Cost Planning

Project def. EIZ019-00

WBS element

Currency [ Performance Assistant

B ES I EN =N S B =1L =

] ]

Version a | /b

Message no. CJO81

Diagnosis

Procedure

belongs to controlling area 0001

Project BI12019-00 does not belong to controelling area 0001

Project BI2019-00 does not belong to controlling area 0001. The project
has been assigned to controlling area WL TR.

Check whether the controlling area that you entered or that the system
determined is correct. If necessary change the entry or enter a project that

Grace a la transaction OKKP, nous pouvons changer de vue, activer les composants et contréler les

indicateurs

@ Ol ~«iEl Qoo =

Change View "Activate components/control indicators": Details

= Mew Entries Ex B v £ [3 =3

Controlling Area Controling Area
~ [ln Basic data Fiscal Year
= v Activate components/control indicators

= [0 Assignment of company code(s) Activate Components

o] @ %

WLTR | WVOLTAIRE
2019 to 9999

Cost Centers

AA: Activity Type
Order Management
Commit. Management
ProfitAnalysis
Acty-Based Costing

~ Profit Center Acctg
~" Projects

-~ Sales Orders

~ Cost Objects

1 Component active

1 Component active
1 Components active
Component not active
Component Mot Active

Q’U. Commit. Mgt




3.1.3 Création secteur d'activité:

Structure

v SAP Customizing Implermentation Guide
- % (3 Activate Business Functions
> SAP NetWeawver
v Enterprise Structure
- B (& Localize Sample Organizational Units
v Definition
v Financial Accounting
* B (¥ Define company
« B (& Define Credit Control Area
- B (2 Edit, Copy, Delete, Check Company Code
- B (& [Define Business Areal
=* (% Define Functional Area
(% Maintain consolidation business area

—

R

:| ]

L'image ci-dessous, nous montre que le secteur d'activité a été créé

€3 NewEntries EB B v E B B

Business Area Description
I 1

0001 Pusiness area 0001 =

oooz Business area 0002 v

-
E_UUUS Business area vitr IZIEIEIE }

L'image ci-dessous, nous montre I'état du systéeme dans les données de base "Créé" et dans
I'organisation notre zone commerciale.

Control | Administration | Long Text |

Status

System 5tatus CRID
Ilser status

Project coding rmask

Mask ID
Responsibilities Organization
Pers.Resp.Mo. CO area VLTE
Applicant no. Company code VLIE

L1siness area ooo3 )

Fi~tmrm Pl TTT A




Grace a la transaction CJ40, nous pouvons changer la planification des co(ts dans I'écran initial.

® [CJ4EI| vj « « JaK
Change Cost Planning: Initial Screen

Cost Planning

Project def. BIZ01%-00
WBS element

Currency

Version a

Cette méme transaction nous permet d'avoir un apercu des éléments du WBS:

OcILD <8 000 T 0%
Change Cost Planning: WBS Element Overview

&8 & Annual Overview M Primary Costs Activity Input

Praj.def. BIZ019-00 Blue infinte 3.0

Period 32019 |4 ||p

Annual Values

E.. Lev WES element Cost plan Tr... P.. Distributed Distributable  Planned total Costing
=1 BI2019-001 1.904.500,00 EUR ..804.900,00 ..804.900, 00

2 BI2019-0011 £7.000,00 EUR 67.000,00 &7.000,00

2 BI2019-0012 125.500,00 EUR 125.500,00 @ 125.500,00

2 BI2019-0013 523.740,00 EUR 523.740,00 @ 523.740,00

2 BI2019-0014 1.188.660,00 EUR .188.660,00 .1BE.660,00

Nous avons eu un petit bug dans I'image ci-dessous:



&1 B12019-001

2 BI2019-0011
2 BI2019-0012
2 BI2019-0013
2 BI2019-0014

Y EYLY

1.904.900,00 EUR ..904.900,00

[« ][> ][ [T J[2 (5 ][=. ][ |[m ][ = [ ][cts 1 ]

Year 2016 is not supported for controlling area VLTR
Message no. GP501
Diagnosis

Mo control parameters have been defined for fiscal year 2016 in
controlling area VLTR.

Procedure

1. See that the control parameters are maintained for fiscal year
2016, or

2. Correct your typing error.

BLVE

Transaction CJ20N: Ordonnancement

roject Structure: Description
"= Blue infinte 3.0 test

¥ A Blue infinite 3.

0 test

v A Définition du projet

v = Définition du projet

Identification METWOrk 4000ULY

BI2019-00 Detail: =
BI2019-001 Overview(s):
BI2019-0011

4000017

LeTinmi

- == Définition du projet 4000017 0010 | Scheduing  EEICINN Contro

» 4 Etudes et conception

> Industrialisation

> Commerciz

Viors:

emplates: Name

Individual Objec
= A WEBS element
= = Network
> == Activity
» [md Activity Eleme
8 Material Comy
: @ Miestone
- 22 PS Text
* B Document

Projects
. Project Definit

BI2019-0012
BI2019-0013 Assignment

Performance Assistant

[ I T [T B 7= o = = o] [ ] 1
..... e
Scheduling parameters for networks have not been
defined
Message no. CTE0S
Diagnosis
Mo parameters for scheduling networks have been entered in
Customizing for plant WVLT1, order type PS02 and production scheduler *.
Before scheduling you must enter a scheduling type.
Procedure

rhead

Enter the parameters for scheduling networks and a scheduling type.

Execute function

Il s'agit ici du détails des entrées ajoutées via la transaction: OPU6.

Ces parametres sont définis pour la planification du réseau.



netutorials.com/define-parameters-for-network-scheduling/ o opub v | K H @ 0 -"E‘-'n

New Entries: Details of Added Entries

New Entries: Details of Added Entries ‘ 2 B e 3
P EE R Plant VLT1
o Order type 302
Prodn Superv. *
QOrder type ;D-’JI
Prodn 5 . *
Adiust scheduling
= = Adjust Dates Adjust basic dates, adjust dep. reqmts to operation date
Adjust scheduling
Adjust basic dates, adjust dep. reqmis to operation date
(et Dates L -2 P- req P Scheduling control for detailed scheduling
5 Scheduling Type 2 Backwards ~| o Automatic Schedulin
(Scheduling control for detailed scheduling p 070 o
ol P o Start in the Past Automatic log
Scheduling Type ackwards ¥ | [« Automatic Schedulin
2 L < Scheduling with breaks
Start in the Past Automatic log
- Shift Order
|_1Scheduling with breaks 4
— ~/ Latest Staging Date
|_|Shift Order

[] Latest Staging Date Reduction

- @ Reduction type All operations in the order will be reduced

Reduction type All operations in the order wil be reduced
Maximum reduction level Do not reduce

Il L2 L3 L4 LS L6

Maximum reduction level 0 Do not reduce

Il Lz L3 14 IS5 L

Workforce Planning
a Rescheduling Distribute distributed work according to old distribu
Waorkforce Planning

Rescheduling Distribute distributed work according to old di

3.2 Création de la BOM:
3.2.1. Avant de commencer a créer la bom:

3.2.1.1- Etendre VLT1 sur HALB et ROW

IMG: Logistics > Material Master > Basic Settings > Material Type > Define Attributes (OMS2)

Select a material type ( like in your case HALB) and navigate to Quantity/Value Updates. Now try to
locate your plant to which you want to assign your BOM to. And then set the flags QuanOtity

Updating and Value Updating and save.

Now, you can come out of CS01(BOM creation) transaction and re-enter CS01. Now you can maintain

the data and error will not come.



O T

L=

SAP Easy Access
I &

. Favorites
h SAP Menu
Office

Loqgistics
Accounting

Hurman Resources

Tools

W oW W W W W W W

Information Systems

v K

&% Other menu G

Cross-Application Components

VebClient UI Framework

3.2.1.2 Sélectionner HALB puis quantité et value update:

Change View "Material types": Overview

2 &

Dialog Structure

Dialog Structure 3
lue updat

New Entries

BEoE BE

M... Materil type description
CONT Ecanban Container] j &
COUF Coupons h
DTEN Service

EFE  Equipment Package

ERSE Spare Parts

FERT Finished Product

FETE Beverages

FHMT Production Resource/Tool
FOOD Foods (excl. perishables)
FRIF Perishables

HALB Semifinished Product

Apreés avoir sélectionné le type de produit (produit semi-fini) dans la structure

de dialogue, nous pouvons sélectionner par la suite les départements ou vues



utilisé(e)s.

Dialog Structure

b

Material types Ge

Change View "Quantity/value updating’

&

o~

Quantity/value updat

Material type

HRLE
neral data

|semifinished Product]

Field reference

SRef: material type
Authorization group

External no. assignment wjo check

Special material types

HALE
ROH

¥-plant matl status

Item category group

+ With Qty Structure
Initial Status

User departrments

Material is configurable
Material f. process
Pipeline mandatory
Manufacturer part

Internal/external purchase orders

Ext. Purchase Orders
Int. purchase orders

Classification

2
2

Class type
Class

vy B BB

Dialog Structure

e

Material types
Quantity/value up

Quantity/value updating
val... Ma... Qty updati... Value upd... Pipe.mand.

dat 0001 HALE

CDI1 HALB
CEO0O1 HALB
CEOZ2 HALB
CEOQ3 HALB
CHO1 HALB
ID01 HALB
S5TMS HALB
THKEL HALB
s HALE
VLT1 HALB
YIAl HALB
ZB00 HALB

1]

~

LA AR

4 A

: Overview

v

4 A AR

Irra bl
< I_EJ

Status description
.Work scheduling -~
.Acct}unting h
.Class'rﬁmtion
[ [

.Purchasing

Production resources/tools
.Costing
.Elasic data
.Storage ~
.Furemsting w

Pipeallowd
-~
w

Une fois que c'est fais, nous pouvons valider la fin de I'opération.



3.2.2. Création de la bom

3.2.2.1 Transaction CSO1:

Material 366
Plant VLT1 VOLTAIRE PARIS
BOM Usage 1 Production

Alternative BOM

Validity

Change Mumber
Valid From

X}
-1
[}
i
P
Pt
[t
e

Quantité: 1 PC

L'image ci-dessous, nous montre la description des différents composants de

|'article 366 blue infinte 3.0

LI T
Vaterial L366 _FT ie infinte 3.0 VLTR
fant VLT1 VOLTAIRE PARIS
alternative BOM 1

Document General

Item ICt Component Component description

0010 L. 359 Arcon VLTR
0020 L 362 Cuir VLTR
0030 L 365 Mousse VLTR
0040 L 361 Puce VLTR

Une fois que c'est fais, nous validons afin de mettre fin a I'opération.

Quantity

PR e e

Un A...SIs Vald From Valid to iii

PC
PC
PC
PC

27.07.2019 31.12.9999 ~
27.07.2019 31.12.9999 ¥
27.07.2019 31.12.9999
27.07.2019 31.12.9999



3.2.2.2 Transaction CS02:
Afficher les headers de la bom pour voir le numero:

Bom number 00000022

v v KE QO ke

Change material BOM: Header Overview

AL Trem Summ.BOM B Alternative Long Text B+ BOM Long Text
Material 366 Blue infinte 3.0 VLTR
Plant VLT1 VOLTAIRE PARIS
BOM 0oooooz2a
Alternative BOM 1
BOM Usage 1[Production
Technical type
BOM group

Quants/long txt AddnlData | Admin. data | Doc. assignment |
o

BOM and alternative text

BOM text =
Alt Text =

Quantity data

Base quantity 1 EC

Validity

Change Mumber BOM status 1
Valid From 27.07.2019 Authorization group

Deletion Indicator Deletion Flag



